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Comune di San Bartolomeo in Galdo
Provincia di Benevento

OGGETTO: PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL
CENTRO ABITATO

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN BARTOLOMEO

RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto
ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi
dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 360 giorni naturali e consecutivi. 

Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

Tabella Climatico Ambientale: 

condizione aen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 
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ALLESTIMENTO CANTIERE 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 

DEMOLIZIONE FONDAZIONE STRADALE 

ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE IN PE 

RINTERRO 

REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE 

POZZETTI DI RACCORDO 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

OPERE ELETTROMECCANICHE

SMOBILIZZO CANTIERE 
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