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ALLEGATO "A"

Comune di S.BARTOLOMEO IN GALDO
Provincia di BENEVENTO

CRONOPROGRAMMA

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE RURALI - ZOLFATARA -

TOAMNCLIT

I'RUNCHI
COMMITTENTE: Comune di S.Bartolomeo in Galdo.

CANTIERE: ZOLFATARA - TRONCHI, S.BARTOLOMEO IN GALDO (BENEVENTO)

S.BARTOLOMEO IN GALDO, 28/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

(ING. DIRIGENTE DI IURNO GIOVANNI)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE RURALI - ZOLFATARA - TRONCHI -Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Dur%?aA 01902 Set 19 09 Set 19 16 Set 19 23 Set 19 30 Set 19 07 Ott 19 14 Ott 19 21 0tt 19 28 Ott 19 04 Nov 19 11 Nov 19 14|
31/01/0203|04/05l06l07108l0911011 1112]13114[15[16117/18[19201211222324125226/272829[30/01/02/03/04/05/06 0708|0911 0]1 1112[13]14]15]16/1 7118]191202122/2324[2526/27(28[29130/31/01102/0304105l06/07l08l09l 1011 11121 3]14[1516]17/18]
Formazione di fondazione stradale 13 g
Formazione di manto di usura e collegamento 59
[E.03.040.010.b] Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle 19 Z1 .
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali a6 o ||
Posa di conduttura per tombino 19 Z1 .
Asportazione di strato di usura e collegamento 21g
Espurgo di TOMBINO 5g z/
Scavo a sezione obbligata 779 21 _
[U.05.010.068.a] Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di n 19 Z1 .
Posa di gabbionature metalliche 94 g Z1 _
Scavo di sbancamento in terreni coerenti 19 Z1 .
[E.03.040.010.a] Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle 19 Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 109g 21
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 19¢g Z1
Rinterro di scavo eseguito a macchina 119 Z1 _
Posa di conduttura per tombino in conglomerato cementizio (giunto 10g Z1 _
[NP.01] Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... ¢ 19 21 .
[AA4] Operaio comune. 19 Z1 .

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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