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ALLEGATO "A"

Comune di S.BARTOLOMEO IN GALDO
Provincia di BENEVENTO

 
         CRONOPROGRAMMA

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE RURALI - ZOLFATARA -
TRONCHI

COMMITTENTE: Comune di S.Bartolomeo in Galdo.

CANTIERE: ZOLFATARA - TRONCHI, S.BARTOLOMEO IN GALDO (BENEVENTO)

S.BARTOLOMEO IN GALDO, 28/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(ING. DIRIGENTE DI IURNO GIOVANNI)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Formazione di fondazione stradale 13 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

[E.03.040.010.b] Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 86 g

Posa di conduttura per tombino 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 21 g

Espurgo di TOMBINO 5 g

Scavo a sezione obbligata 77 g

[U.05.010.068.a] Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette1 g

Posa di gabbionature metalliche 94 g

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 1 g

[E.03.040.010.a] Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 109 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 19 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 11 g

Posa di conduttura per tombino in conglomerato cementizio (giunto cementato)10 g

[NP.01] Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ...  oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 30 km1 g

[AA4] Operaio comune. 1 g
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