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OGGETTO: PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL
CENTRO ABITATO

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN BARTOLOMEO

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

11 CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto
ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, ¢ stato redatto ai sensi
dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati €
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 360 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |[mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90] 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15] 15] 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75
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1 ALLESTIMENTO GANTIERE = i ' '

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA TR | i

3 DEMOLIZIONE FONDAZIONE STRADALE _ , |

4 | ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE IN PE | | _i

5 RINTERRO ‘ —

6 REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE ' | * |

7 | POZZETTIDI RACCORDO ! ' T e

8 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO | . _

9 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO | ' —

10 SMOBILIZZO CANTIERE
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