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Comune di San Bartolomeo in Galdo
Provincia di Benevento

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MURO PERIMETRALE Quadro
B1 — Cimitero Comunale - Comune di S. Bartolomeo in Galdo

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si €
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come



percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivitd che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate ¢ la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 34°287,22  ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 59
226,91

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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Giugno 2024 Luglio 2024 Agosto 2024 Settembre 2024.0ftobre 2024 Novembre 202

1D Nome attivita Durata | Importo Giu Lug Ado Set Ot Nov
1 | Lavori a MISURA 1079 |169°087.65 | : : : v
2 Muro 1079 |169°087.65 | pr : v
3 Fondazione 103g [146'796,14 | : : : v
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi _
4 meccanici Scavo ... sotterranee. In rocce sciolie (... 309 226,82 : :
Reinterro o riempimento eseguito con mezzi _ ; ;
5 meccanici Rint ... menti dei materiali. Con materi... 309 181,26 . ' : 5
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di ) _ : : i
6 mart __. ronchesa stritolatrice su escavatore. Paret._. 259 224269 ]
7 Traqur‘;o di mate.nale.pmv_emente Qa lavori di 25 g 2°484.00 —
demolizio ... oneri di discarica autorizzata. ... ' : : ;
8 Traspc_:r‘_m di matenal_e proveniente da ]avon di _ 25 g 370,13 _ 5 5 5
demolizio ... ca autorizzata. Per ogni cingue kmin .. ; ; : ;
Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate . 5 5 5 —
° Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2, Classe. .. 309 11°230,83 ; : : ;
10 Acciaio per c.a. _Acua_lo per cem_en_to armat_o B45_0_C, 30 g 10°036.66 5 5 5 _
confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio... ; ; : :
1 C_asseforme per strutture_ in calcestruzzo Casseforme 30 g 1'358,42 i i i —
di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture. . ; : : ;
Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in . ; _
12 .. a effettiva dei pali a testata rettificata Diametro ___ 60g 6372288 : : :
13 Acciaio per c.a. lAcoallo per cemlenlto armat_o E!45_0.C, 60g |54'942.45 _
confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio... : ' ' '
14 Elevazione 1079 (2229151 |p ;
Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate .
15 Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2, Classe. .. 309 6662,70 ;
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, . j
16 confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio... 309 5954,26
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme . ;
17 di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture. 30g 7792945 ;
Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con . i
18 scamp ... zione variabile in rapporio all'altez.. . 159 1572,30
19 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete 2g 172.80 I

in ... ompreso lo smontaggio a fine lavoro. Alte.
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Luglio 2024

Agosto 2024

Settembre 2024 Ottobre 2024

‘Novembre 202

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

— Previsione

190 000
185 000
180 000
175 000
170 000
165 000
160 000
155 000
150 000
145 000
140 000-
135000 -
130 000 |
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
85 000
90 0001
850001
80 0001
75000
70000
65 000-
60 000+
55000
50 000
45000
40 0001
35000
30000
25000
20000
150001
10 0001

5000 1
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot

Lavori a MISURA 169°087,65| 100,00 03/06/2024| 30/10/2024| 107 150
* Muro 169°087,65| 100,00 03/06/2024| 30/10/2024| 107 150
* * Fondazione 146°796,14| 86,82| 03/06/2024| 24/10/2024| 103| 144
*** Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo . sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) 22682 0,13| 27/06/2024| 07/08/2024 30 42
* ** Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rint ... menti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi 161,26| 0,11| 25/06/2024| 05/08/2024 30 42
*** Demoalizione strutture in calcestruzzo con ausilio di mart ... ronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati 2242 69 1,33| 03/06/2024| 05/07/2024 25 33
* ** Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km 2°'434.00) 1.47| 03/06/2024| 05/07/2024 25 33
*** Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... ca autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10 370,13]  0,22| 03/06/2024| 05/07/2024 25 33
* ** Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 11°230,83| 6,64 13/09/2024| 24/10/2024 30 42
*** Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. 10°036,66) 5,94 12/09/2024| 23/10/2024 30 42
* ** Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. 17358,42| 0,80 11/09/2024| 22/10/2024 30 42
*** Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in ... a effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm 63772288 3769| 19/07/2024| 11/10/2024 60 85
*** Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. 24'942 45| 32 49| 18/07/2024| 10/10/2024 60 85
* * Elevazione 22°291,51| 13,18| 03/06/2024| 30/10/2024| 107, 150
* ** Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 666270 3,94 13/09/2024| 24/10/2024 30 42
*** Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. 5954 26| 3,52| 13/09/2024| 24/10/2024 30 42
* ** Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. 792945  4.69| 13/09/2024| 24/10/2024 30 42
*** Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scamp ... Zione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo 1572300 0,93] 1010/2024| 30/10/2024 15 21
* ** Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in ... ompreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 172,80 0,10| 03/06/2024| 04/06/2024 2 2

* * * periodo 01 86,40 0 05| 03/06/2024| 03/06/2024 1 1

* * * periodo 02 86,40 0 05| 04/06/2024| 04/06/2024 1 1

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
03/06/2024 290,27 290,27 0,17
04/06/2024 290,27 580,55 0,34
05/06/2024 203,87 784,42 0,46
06/06/2024 203,87 988,29 0,58
07/06/2024 203,87 1192,16| 0,71
10/06/2024 203,87 17396,04| 0,83
11/06/2024 203,87 159991 0,95
12/06/2024 203,87 1°803,78| 1,07
13/06/2024 203,87 200765 1,19
14/06/2024 203,87 221153 1,3
17/06/2024 203,87 241540 1,43
18/06/2024 203,87 261927 1,55
19/06/2024 203,87 282314 1,67
20/06/2024 203,87 302702 1,79
21/06/2024 203,87 323089, 1,91
24/06/2024 203,87 343476 2,03
25/06/2024 209,91 3’64467 2,16
26/06/2024 209,91 385459, 228
27/06/2024 217,48 4072060 241
28/06/2024 217,48 428954) 24
01/07/2024 217,48 4°507,01| 2,67
02/07/2024 217,48 472449 279
03/07/2024 217,48 4'94196| 2,92
04/07/2024 217,48 515944, 3,05
05/07/2024 217,48 5737692 3,18
08/07/2024 13,60 5739052 319
09/07/2024 13,60 540413 3,20
10/07/2024 13,60 541773 3,20
11/07/2024 13,60 543133 321
12/07/2024 13,60 544493 3,22
15/07/2024 13,60 545854 3,23
16/07/2024 13,60 547214 324
1710712024 13,60 548574 3,24
18/07/2024 929,31 6°415,05) 3,79
19/07/2024 17991,36 840641 4,97
22/07/2024 17991,36 10°397,77| 6,15
23/07/2024 17991,36 12°389,13| 7,33
24/07/2024 17991,36 14°380,49| 8,50
25/07/2024 17991,36 16°371,84| 9,68
26/07/2024 17991,36 18°363,20| 10,86

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
29/07/2024 17991,36 20°354,56| 12,04
30/07/2024 17991,36 22°345,92| 13,22
31/07/2024 17991,36 24°337,28| 14,39
01/08/2024 17991,36 26°328,63| 15,57
02/08/2024 17991,36 28°319,99| 16,75
05/08/2024 17991,36 30°311,35] 17,93
06/08/2024 17985,32 32°2096,66| 19,10
07/08/2024 17985,32 34°281,98| 20,27
08/08/2024 1°977,76 367259,74) 21,44
09/08/2024 1°977,76 38°237,49| 2261
12/08/2024 1°977,76 40°215,25| 23,78
13/08/2024 1°977,76 42°193,00] 24,95
14/08/2024 1°977,76 44°170,76| 26,12
16/08/2024 1°977,76 46°148,91| 27,29
19/08/2024 1°977,76 48°126,27| 28,46
20/08/2024 1°977,76 507104,02| 29,63
21/08/2024 1°977,76 52°081,78| 30,80
22/08/2024 1°977,76 54°059,54| 31,97
23/08/2024 1°977,76 56°037,29| 33,14
26/08/2024 1°977,76 58°015,05| 34,31
27/08/2024 1°977,76 59°992,80| 35,48
28/08/2024 1°977,76 61°970,56| 36,65
29/08/2024 1°977,76 63°948,31| 37,82
30/08/2024 1°977,76 65°926,07| 38,99
02/09/2024 1°977,76 67°903,82| 40,16
03/09/2024 1°977,76 69°881,58| 41,33
04/09/2024 1°977,76 71°859,33| 42,50
05/09/2024 1°977,76 73°837,09| 4367
06/09/2024 1°977,76 75°814,85| 44,84
09/09/2024 1°977,76 77°792,60[ 46,01
10/09/2024 1°977,76 79°770,36| 47,18
11/09/2024 2°023,04 81779339 48,37
12/09/2024 2°357,59 84°150,98| 49,77
13/09/2024 3'416,83 87°567,82| 51,79
16/09/2024 3416,83 80'984,65| 53,81
17/09/2024 3'416,83 84°401,48| 55,83
18/09/2024 3'416,83 897°818,32| 57,85
19/09/2024 3'416,83 101°235,15 59,87
20/09/2024 3'416,83 104'651,98| 61,89
23/09/2024 3'416,83 108°068,81| 63,91
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
24/09/2024 3'416,83 111°485,65| 6593
25/09/2024 3'416,83 114°902,48| 67,95
26/09/2024 3'416,83 118°319,31| 69,98
27/09/2024 3'416,83 121°736,15) 72,00
30/09/2024 3'416,83 125°152,98| 74,02
01/10/2024 3'416,83 1287569,81| 76,04
02/10/2024 3'416,83 1317966,64| 78,06
03/10/2024 3'416,83 1357403,48| 80,08
04/10/2024 3416,83 138°820,31| 82,10
07/10/2024 3'416,83 142°237,14| 84,12
08/10/2024 3'416,83 145°653,97| 86,14
09/10/2024 3'416,83 149°070,81| 88,16
10/10/2024 352166 1527592,46| 90,24
11/10/2024 2°605,95 155°198,41) 91,79
14/10/2024 17543,90 156'742,31) 92,70
15/10/2024 17543,90 1568°286,20| 93,61
16/10/2024 17543,90 159°830,10| 94,52
17/10/2024 17543,90 161°374,00) 95,44
18/10/2024 17543,90 162°917,90 96,35
21110/2024 17543,90 164°461,79) 9726
22110/2024 17543,90 166°005,69 98,18
23110/2024 1°498,62 167°504,31| 99,06
24/10/2024 17164,06 168°668,37| 99,75
25/10/2024 104,82 168°773,19| 99,81
28/10/2024 104,82 168°878,01| 99,88
29/10/2024 104,82 1687982,83| 99,94
30/10/2024 104,82 169°087,65| 100,00
Data, 04/04/2024
Tecnico
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