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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto 

ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

- Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 450 giorni naturali e consecutivi. 

- Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della 

chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportati nella seguente tabella: 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale 

analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, 

l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che 

nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione 

o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

- Produzione mensile 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa 

deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media 

tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 166´625,76 

ed una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 288´859,51. 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima 

dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 



- Prezzo Chiuso 

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di 

lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente 

dalla data della consegna. 

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei 

lavori: 

- anno 1 - Importo euro 2´054´965,53; 

- anno 2 - Importo euro 410´182,63; 

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una 

percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di 

inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora 

da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, 

con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura 

eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.  
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ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento cantiere 3 g

2 Opere strutturali 92 g

3 Impiantistico 73 g

4 Antincendio 34 g

5 Opere di adeguamento igienico funzionale finalizzate all'agibilità 137 g

6 Sistemazione esterna 49 g

7 Altro 66 g

8 Rimozione cantiere 2 g
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

03/04/2020 5´474,62 5´474,62 0,22

06/04/2020 5´474,62 10´949,25 0,44

07/04/2020 5´474,62 16´423,87 0,67

08/04/2020 5´474,62 21´898,49 0,89

09/04/2020 5´474,62 27´373,12 1,11

10/04/2020 5´474,62 32´847,74 1,33

13/04/2020 5´474,62 38´322,37 1,55

14/04/2020 5´474,62 43´796,99 1,78

15/04/2020 5´474,62 49´271,61 2,00

16/04/2020 5´474,62 54´746,24 2,22

17/04/2020 5´474,62 60´220,86 2,44

20/04/2020 5´474,62 65´695,48 2,66

21/04/2020 5´474,62 71´170,11 2,89

22/04/2020 5´474,62 76´644,73 3,11

23/04/2020 5´474,62 82´119,35 3,33

24/04/2020 5´474,62 87´593,98 3,55

27/04/2020 5´474,62 93´068,60 3,78

28/04/2020 5´474,62 98´543,22 4,00

29/04/2020 5´474,62 104´017,85 4,22

30/04/2020 5´474,62 109´492,47 4,44

04/05/2020 5´474,62 114´967,10 4,66

05/05/2020 5´474,62 120´441,72 4,89

06/05/2020 5´474,62 125´916,34 5,11

07/05/2020 5´474,62 131´390,97 5,33

08/05/2020 5´474,62 136´865,59 5,55

11/05/2020 5´474,62 142´340,21 5,77

12/05/2020 5´474,62 147´814,84 6,00

13/05/2020 5´474,62 153´289,46 6,22

14/05/2020 5´474,62 158´764,08 6,44

15/05/2020 5´474,62 164´238,71 6,66

18/05/2020 5´474,62 169´713,33 6,88

19/05/2020 5´474,62 175´187,95 7,11

20/05/2020 5´474,62 180´662,58 7,33

21/05/2020 5´474,62 186´137,20 7,55

22/05/2020 5´474,62 191´611,83 7,77

25/05/2020 5´474,62 197´086,45 7,99

26/05/2020 5´474,62 202´561,07 8,22

27/05/2020 5´474,62 208´035,70 8,44

28/05/2020 5´474,62 213´510,32 8,66

29/05/2020 5´474,62 218´984,94 8,88

COMMITTENTE: Comune di San Bartolomeo in Galdo
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

01/06/2020 5´474,62 224´459,57 9,11

03/06/2020 5´474,62 229´934,19 9,33

04/06/2020 5´474,62 235´408,81 9,55

05/06/2020 5´474,62 240´883,44 9,77

08/06/2020 5´474,62 246´358,06 9,99

09/06/2020 5´474,62 251´832,69 10,22

10/06/2020 5´474,62 257´307,31 10,44

11/06/2020 5´474,62 262´781,93 10,66

12/06/2020 5´474,62 268´256,56 10,88

15/06/2020 5´474,62 273´731,18 11,10

16/06/2020 5´474,62 279´205,80 11,33

17/06/2020 5´474,62 284´680,43 11,55

18/06/2020 5´474,62 290´155,05 11,77

19/06/2020 5´474,62 295´629,67 11,99

22/06/2020 5´474,62 301´104,30 12,21

23/06/2020 5´474,62 306´578,92 12,44

24/06/2020 5´474,62 312´053,54 12,66

25/06/2020 5´474,62 317´528,17 12,88

26/06/2020 5´474,62 323´002,79 13,10

29/06/2020 5´474,62 328´477,42 13,32

30/06/2020 5´474,62 333´952,04 13,55

01/07/2020 5´474,62 339´426,66 13,77

02/07/2020 5´474,62 344´901,29 13,99

03/07/2020 10´946,16 355´847,45 14,44

06/07/2020 10´946,16 366´793,61 14,88

07/07/2020 10´946,16 377´739,77 15,32

08/07/2020 10´946,16 388´685,93 15,77

09/07/2020 10´946,16 399´632,09 16,21

10/07/2020 10´946,16 410´578,25 16,66

13/07/2020 10´946,16 421´524,41 17,10

14/07/2020 10´946,16 432´470,57 17,54

15/07/2020 10´946,16 443´416,73 17,99

16/07/2020 10´946,16 454´362,89 18,43

17/07/2020 10´946,16 465´309,05 18,88

20/07/2020 10´946,16 476´255,21 19,32

21/07/2020 10´946,16 487´201,37 19,76

22/07/2020 10´946,16 498´147,53 20,21

23/07/2020 10´946,16 509´093,69 20,65

24/07/2020 10´946,16 520´039,85 21,10

27/07/2020 10´946,16 530´986,01 21,54

COMMITTENTE: Comune di San Bartolomeo in Galdo
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

28/07/2020 10´946,16 541´932,17 21,98

29/07/2020 10´946,16 552´878,33 22,43

30/07/2020 10´946,16 563´824,49 22,87

31/07/2020 10´946,16 574´770,66 23,32

03/08/2020 10´946,16 585´716,82 23,76

04/08/2020 10´946,16 596´662,98 24,20

05/08/2020 10´946,16 607´609,14 24,65

06/08/2020 10´946,16 618´555,30 25,09

07/08/2020 10´946,16 629´501,46 25,54

10/08/2020 10´946,16 640´447,62 25,98

11/08/2020 10´946,16 651´393,78 26,42

12/08/2020 10´946,16 662´339,94 26,87

13/08/2020 5´471,54 667´811,47 27,09

14/08/2020 5´471,54 673´283,01 27,31

17/08/2020 5´471,54 678´754,55 27,53

18/08/2020 5´471,54 684´226,08 27,76

19/08/2020 5´471,54 689´697,62 27,98

20/08/2020 5´471,54 695´169,16 28,20

21/08/2020 5´471,54 700´640,69 28,42

24/08/2020 5´471,54 706´112,23 28,64

25/08/2020 5´471,54 711´583,77 28,87

26/08/2020 5´471,54 717´055,30 29,09

27/08/2020 5´471,54 722´526,84 29,31

28/08/2020 5´471,54 727´998,38 29,53

31/08/2020 10´937,64 738´936,01 29,98

01/09/2020 10´937,64 749´873,65 30,42

02/09/2020 10´937,64 760´811,29 30,86

03/09/2020 10´937,64 771´748,92 31,31

04/09/2020 10´937,64 782´686,56 31,75

07/09/2020 10´937,64 793´624,19 32,19

08/09/2020 10´937,64 804´561,83 32,64

09/09/2020 10´937,64 815´499,47 33,08

10/09/2020 10´937,64 826´437,10 33,52

11/09/2020 10´937,64 837´374,74 33,97

14/09/2020 10´937,64 848´312,38 34,41

15/09/2020 10´937,64 859´250,01 34,86

16/09/2020 10´937,64 870´187,65 35,30

17/09/2020 10´937,64 881´125,28 35,74

18/09/2020 10´937,64 892´062,92 36,19

21/09/2020 10´937,64 903´000,56 36,63

COMMITTENTE: Comune di San Bartolomeo in Galdo
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

22/09/2020 10´937,64 913´938,19 37,07

23/09/2020 10´937,64 924´875,83 37,52

24/09/2020 10´937,64 935´813,47 37,96

25/09/2020 10´937,64 946´751,10 38,41

28/09/2020 10´937,64 957´688,74 38,85

29/09/2020 10´937,64 968´626,38 39,29

30/09/2020 16´363,16 984´989,53 39,96

01/10/2020 16´363,16 1´001´352,69 40,62

02/10/2020 16´363,16 1´017´715,85 41,28

05/10/2020 16´363,16 1´034´079,01 41,95

06/10/2020 16´363,16 1´050´442,17 42,61

07/10/2020 16´363,16 1´066´805,33 43,28

08/10/2020 16´363,16 1´083´168,49 43,94

09/10/2020 16´363,16 1´099´531,64 44,60

12/10/2020 16´363,16 1´115´894,80 45,27

13/10/2020 16´363,16 1´132´257,96 45,93

14/10/2020 10´891,62 1´143´149,59 46,37

15/10/2020 10´891,62 1´154´041,21 46,81

16/10/2020 10´891,62 1´164´932,83 47,26

19/10/2020 10´891,62 1´175´824,45 47,70

20/10/2020 10´891,62 1´186´716,07 48,14

21/10/2020 10´891,62 1´197´607,70 48,58

22/10/2020 10´891,62 1´208´499,32 49,02

23/10/2020 10´891,62 1´219´390,94 49,47

26/10/2020 10´891,62 1´230´282,56 49,91

27/10/2020 10´891,62 1´241´174,18 50,35

28/10/2020 10´891,62 1´252´065,80 50,79

29/10/2020 10´891,62 1´262´957,43 51,23

30/10/2020 10´891,62 1´273´849,05 51,67

02/11/2020 10´891,62 1´284´740,67 52,12

03/11/2020 10´891,62 1´295´632,29 52,56

04/11/2020 10´891,62 1´306´523,91 53,00

05/11/2020 10´891,62 1´317´415,53 53,44

06/11/2020 10´891,62 1´328´307,16 53,88

09/11/2020 10´891,62 1´339´198,78 54,33

10/11/2020 10´891,62 1´350´090,40 54,77

11/11/2020 10´891,62 1´360´982,02 55,21

12/11/2020 10´891,62 1´371´873,64 55,65

13/11/2020 10´891,62 1´382´765,27 56,09

16/11/2020 10´891,62 1´393´656,88 56,53

COMMITTENTE: Comune di San Bartolomeo in Galdo
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

17/11/2020 5´466,10 1´399´122,98 56,76

18/11/2020 5´466,10 1´404´589,08 56,98

19/11/2020 5´466,10 1´410´055,18 57,20

20/11/2020 5´466,10 1´415´521,28 57,42

23/11/2020 5´466,10 1´420´987,38 57,64

24/11/2020 5´466,10 1´426´453,48 57,86

25/11/2020 5´466,10 1´431´919,58 58,09

26/11/2020 5´466,10 1´437´385,68 58,31

27/11/2020 5´466,10 1´442´851,78 58,53

30/11/2020 5´466,10 1´448´317,88 58,75

01/12/2020 5´466,10 1´453´783,98 58,97

02/12/2020 5´466,10 1´459´250,08 59,20

03/12/2020 5´466,10 1´464´716,18 59,42

04/12/2020 5´466,10 1´470´182,28 59,64

07/12/2020 5´466,10 1´475´648,38 59,86

09/12/2020 5´466,10 1´481´114,48 60,08

10/12/2020 5´466,10 1´486´580,57 60,30

11/12/2020 5´466,10 1´492´046,67 60,53

14/12/2020 5´466,10 1´497´512,77 60,75

15/12/2020 5´466,10 1´502´978,87 60,97

16/12/2020 5´466,10 1´508´444,97 61,19

17/12/2020 5´466,10 1´513´911,07 61,41

18/12/2020 5´466,10 1´519´377,17 61,63

21/12/2020 5´466,10 1´524´843,27 61,86

22/12/2020 5´466,10 1´530´309,37 62,08

23/12/2020 5´466,10 1´535´775,47 62,30

24/12/2020 5´466,10 1´541´241,57 62,52

28/12/2020 5´466,10 1´546´707,67 62,74

29/12/2020 5´466,10 1´552´173,77 62,96

30/12/2020 5´466,10 1´557´639,87 63,19

31/12/2020 5´466,10 1´563´105,97 63,41

04/01/2021 5´466,10 1´568´572,07 63,63

05/01/2021 5´466,10 1´574´038,17 63,85

07/01/2021 5´466,10 1´579´504,26 64,07

08/01/2021 5´466,10 1´584´970,36 64,30

11/01/2021 5´466,10 1´590´436,46 64,52

12/01/2021 5´466,10 1´595´902,56 64,74

13/01/2021 5´466,10 1´601´368,66 64,96

14/01/2021 5´466,10 1´606´834,76 65,18

15/01/2021 5´466,10 1´612´300,86 65,40

COMMITTENTE: Comune di San Bartolomeo in Galdo

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

18/01/2021 5´466,10 1´617´766,96 65,63

19/01/2021 5´466,10 1´623´233,06 65,85

20/01/2021 5´466,10 1´628´699,16 66,07

21/01/2021 5´466,10 1´634´165,26 66,29

22/01/2021 5´466,10 1´639´631,36 66,51

25/01/2021 5´466,10 1´645´097,46 66,73

26/01/2021 5´466,10 1´650´563,56 66,96

27/01/2021 5´466,10 1´656´029,66 67,18

28/01/2021 5´466,10 1´661´495,76 67,40

29/01/2021 5´466,10 1´666´961,86 67,62

01/02/2021 5´466,10 1´672´427,95 67,84

02/02/2021 5´466,10 1´677´894,05 68,06

03/02/2021 5´466,10 1´683´360,15 68,29

04/02/2021 5´466,10 1´688´826,25 68,51

05/02/2021 5´466,10 1´694´292,35 68,73

08/02/2021 5´466,10 1´699´758,45 68,95

09/02/2021 5´466,10 1´705´224,55 69,17

10/02/2021 5´466,10 1´710´690,65 69,40

11/02/2021 5´466,10 1´716´156,75 69,62

12/02/2021 10´928,76 1´727´085,51 70,06

15/02/2021 10´928,76 1´738´014,26 70,50

16/02/2021 10´928,76 1´748´943,02 70,95

17/02/2021 10´928,76 1´759´871,77 71,39

18/02/2021 10´928,76 1´770´800,53 71,83

19/02/2021 10´928,76 1´781´729,28 72,28

22/02/2021 10´928,76 1´792´658,04 72,72

23/02/2021 10´928,76 1´803´586,80 73,16

24/02/2021 10´928,76 1´814´515,55 73,61

25/02/2021 10´928,76 1´825´444,31 74,05

26/02/2021 10´928,76 1´836´373,06 74,49

01/03/2021 10´928,76 1´847´301,82 74,94

02/03/2021 10´928,76 1´858´230,57 75,38

03/03/2021 10´928,76 1´869´159,33 75,82

04/03/2021 10´928,76 1´880´088,09 76,27

05/03/2021 10´928,76 1´891´016,84 76,71

08/03/2021 10´928,76 1´901´945,60 77,15

09/03/2021 10´928,76 1´912´874,35 77,60

10/03/2021 10´928,76 1´923´803,11 78,04

11/03/2021 10´928,76 1´934´731,86 78,48

12/03/2021 10´928,76 1´945´660,62 78,93

COMMITTENTE: Comune di San Bartolomeo in Galdo
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

15/03/2021 10´928,76 1´956´589,38 79,37

16/03/2021 5´462,66 1´962´052,03 79,59

17/03/2021 5´462,66 1´967´514,69 79,81

18/03/2021 5´462,66 1´972´977,35 80,03

19/03/2021 5´462,66 1´978´440,00 80,26

22/03/2021 10´933,37 1´989´373,37 80,70

23/03/2021 10´933,37 2´000´306,74 81,14

24/03/2021 10´933,37 2´011´240,11 81,59

25/03/2021 10´933,37 2´022´173,48 82,03

26/03/2021 10´933,37 2´033´106,85 82,47

29/03/2021 10´933,37 2´044´040,22 82,92

30/03/2021 10´933,37 2´054´973,59 83,36

31/03/2021 10´933,37 2´065´906,96 83,80

01/04/2021 10´933,37 2´076´840,33 84,25

02/04/2021 10´933,37 2´087´773,70 84,69

05/04/2021 10´933,37 2´098´707,07 85,14

06/04/2021 10´933,37 2´109´640,43 85,58

07/04/2021 10´933,37 2´120´573,80 86,02

08/04/2021 10´933,37 2´131´507,17 86,47

09/04/2021 10´933,37 2´142´440,54 86,91

12/04/2021 10´933,37 2´153´373,91 87,35

13/04/2021 10´933,37 2´164´307,28 87,80

14/04/2021 10´933,37 2´175´240,65 88,24

15/04/2021 10´933,37 2´186´174,02 88,68

16/04/2021 10´933,37 2´197´107,39 89,13

19/04/2021 10´933,37 2´208´040,76 89,57

20/04/2021 10´933,37 2´218´974,13 90,01

21/04/2021 10´933,37 2´229´907,50 90,46

22/04/2021 5´470,71 2´235´378,21 90,68

23/04/2021 5´470,71 2´240´848,93 90,90

26/04/2021 5´470,71 2´246´319,64 91,12

27/04/2021 5´470,71 2´251´790,35 91,35

28/04/2021 5´470,71 2´257´261,07 91,57

29/04/2021 5´470,71 2´262´731,78 91,79

30/04/2021 5´470,71 2´268´202,49 92,01

03/05/2021 5´470,71 2´273´673,21 92,23

04/05/2021 5´470,71 2´279´143,92 92,45

05/05/2021 5´470,71 2´284´614,63 92,68

06/05/2021 5´470,71 2´290´085,34 92,90

07/05/2021 5´470,71 2´295´556,06 93,12
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IMPORTI PREVISTI
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(%)
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10/05/2021 5´470,71 2´301´026,77 93,34

11/05/2021 5´470,71 2´306´497,48 93,56

12/05/2021 5´470,71 2´311´968,20 93,79

13/05/2021 5´470,71 2´317´438,91 94,01

14/05/2021 5´470,71 2´322´909,62 94,23

17/05/2021 5´470,71 2´328´380,34 94,45

18/05/2021 5´470,71 2´333´851,05 94,67

19/05/2021 5´470,71 2´339´321,76 94,90

20/05/2021 5´470,71 2´344´792,47 95,12

21/05/2021 5´470,71 2´350´263,19 95,34

24/05/2021 5´470,71 2´355´733,90 95,56

25/05/2021 5´470,71 2´361´204,61 95,78

26/05/2021 5´470,71 2´366´675,33 96,01

27/05/2021 5´470,71 2´372´146,04 96,23

28/05/2021 5´470,71 2´377´616,75 96,45

31/05/2021 5´470,71 2´383´087,47 96,67

01/06/2021 5´470,71 2´388´558,18 96,89

03/06/2021 5´470,71 2´394´028,89 97,12

04/06/2021 5´470,71 2´399´499,61 97,34

07/06/2021 5´470,71 2´404´970,32 97,56

08/06/2021 5´470,71 2´410´441,03 97,78

09/06/2021 5´470,71 2´415´911,74 98,00

10/06/2021 5´470,71 2´421´382,46 98,22

11/06/2021 5´470,71 2´426´853,17 98,45

14/06/2021 5´470,71 2´432´323,88 98,67

15/06/2021 5´470,71 2´437´794,60 98,89

16/06/2021 5´470,71 2´443´265,31 99,11

17/06/2021 5´470,71 2´448´736,02 99,33

18/06/2021 5´470,71 2´454´206,74 99,56

21/06/2021 5´470,71 2´459´677,45 99,78

22/06/2021 5´470,71 2´465´148,66 100,00

Tecnico
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